参考資料

● 令和８年度　第２次総合計画後期基本計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前期基本計画評価・検証	評価シート作成	評価シート記入 ～5/29	評価シートまとめ									
基本構想改定												
後期基本計画策定	トップ インタビュー 4/21		各課 ヒアリング 6/25～7/2				市議会へパブコメ実施案内				庁議 市議会へ提案	市議会での議決
行政改革大綱策定												
パブリックコメント							10/5～10/30					
総合計画策定委員会	❸4/30 ・前期基本計画の評価・検証方法について説明			❹7/15 ・後期基本計画案の検討①		❺9/2 ・後期基本計画案の検討②			❻12/15 ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認		❼ ・計画の進捗管理について	
総合計画審議会				❷7/27 ・後期基本計画案の検討①		❸9/28 ・後期基本計画案の検討②				❹1/18or19 ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認		
計画書編集・概要版作成												
計画書・概要版印刷・製本												

※日付が入っている今後の日程については、現時点（9/28）での予定となります。