参考資料２

●　令和８年度　第２次総合計画後期基本計画策定スケジュール

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
前期基本計画評価・検証	評価シート作成	評価シート記入 ～5/29	評価シートまとめ									
基本構想改定												
後期基本計画策定	トップ インタビュー 4/21		各課 ヒアリング 6/25～7/2			市議会への報告			市議会での議決			
行政改革大綱策定												
パブリックコメント												
総合計画策定委員会	❸4/30 ・前期基本計画の評価・検証方法について説明			❹7/15 ・後期基本計画案の検討①		❺9/15 （仮） ・後期基本計画案の検討②		❻ ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認			❼ ・計画の進捗管理について	
総合計画審議会				❷7/27 ・後期基本計画案の検討①		❸9/28 （仮） ・後期基本計画案の検討②		❹ ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認				
計画書編集・概要版作成												
計画書・概要版印刷・製本												