
 別添第７号様式（第５号様式関係） 

 

福島県市町村特定原子力施設地域振興事業補助金 

（ 広 域 的 減 容 化 施 設 影 響 緩 和 事 業 分 ） 

事業進捗状況書 

 

１ 事業者 

住  所    田村市船引町船引字畑添７６番地２ 

事業者名    田村市 

代表者の氏名  田村市長 本田仁一 

 

２ 事業実施期間 

   着手   平成３１年４月１０日 

   完了   令和 ２年３月３１日 

 

３ 事業概要 

事業名 
令和元年度福島県市町村特定原子力施設地域振興事業補助金 

（広域的減容化施設影響緩和事業分）基金事業 

事業実施場所 田村市 

事業内容 

１ 事業運営 

住民交流事業補助金 

２ 施設整備 

防犯灯設置事業 

３ 維持補修 

集会施設修繕事業、歩道整備事業 

 

 事業を実施

する理由 

（課題・背景等

） 

広域的減容化施設の立地に伴い、風評被害や生活環境への悪影響等が

懸念されることから、それらを払拭し地域振興を図ることを目的として

実施する。 

 

 事業の目標 

１ 事業運営 

  地域農業の強化のため、集落営農組織の推進により、活性化を図る

 。 

２ 施設整備 

  老朽化施設を改築し地域コミュニティの維持、活性化を図る。 

 また、地域の防犯や交通安全を図る。 

３ 維持補修 

  集会施設等修繕によりコミュニティの維持、活性化を図るとともに

、地域の通行支障箇所を改善し道路利用者の安全確保を図る。また、墓

地参道の整備により生活環境を向上させる。 



 公園の水飲み場を整備することにより、利用者の利便向上を図る。 

 

 事業実施に

より期待され

る効果 

（直接効果及

び中長期的効

果） 

広域的減容化施設の立地による影響緩和に向けた地域振興を図るこ

とができる。 

 

 

 

４ 個別事業進捗状況 

実施時期 実施内容・進捗状況 今後の展開 

R1.5～ 

R2.3 

１ 事業運営 

・集落営農推進業務の委託 

地見城地区の地域農業強化のため、集落営農 

組織のスムーズな設立と、法人化に向けた取組を

進めるためのコンサルティング業務を委託（H30.

5.30～H31.3.30）した。 

 

 

集落営農推進業

務を通じ地域農

業の強化のため

、集落営農組織

の推進により活

性化を図る。 

R1.6～ 

R1.9 

２ 施設整備 

・防犯灯の設置 

第1行政区、第4行政区に24灯を電力柱やポール

柱に設置した。 

 

地域の防犯や交

通安全を図る。 

R1.4～ 

R2.3 

３ 維持補修 

・大槻生活改善センター周辺の整備 

  駐車場舗装等を修繕した。 

・岩井沢生活改善センター男子トイレの整備 

  男子トイレを改修した。 

・岩井沢生活改善センター女子トイレの整備 

  女子トイレを改修した。 

・北部生活改善センターの整備 

  トイレを改修した。 

 ・強梨墓地周辺の整備 

   墓地周辺の舗装工事を行った。 

 ・強梨公民館の整備 

   屋根塗装、支障木伐採等の環境整備を行った。 

 ・持藤田まゆ出荷所の整備 

   調理室等（流し台、水道、電気）の修繕を行っ

た。 

集会施設修繕に

より地域コミュ

ニティの維持・

活性化を図ると

ともに交通支障

箇所を改善し安

全確保を図る。 



 ・持藤田まゆ出荷所の整備 

   調理室等（ガス台）の修繕を行った。 

 ・持藤田まゆ出荷所の整備 

   照明器具の改修を行った 

 ・旧新町集会所の解体 

   集会所の解体を行った。 

 ・旧商工会事務所の解体 

   旧商工会の解体を行った。 

 ・寺ノ前地区歩道の整備 

   歩道の段差解消を行った。 

 ・みらい公園の整備は未実施 

 ・新町地区街路灯の整備 

   街路灯の設置を行った。 

 ・地見城地区ゲートボール場の整備 

   東屋とベンチの設置を行った。 

 ・合子地区公園の整備 

   遊歩道、東屋やベンチの設置を行った。 

 ・大久保生活改善センター備品購入 

   不足している備品購入を行った。 

・頭ノ巣集会所の整備 

  手摺（5ｍ）を設置した。 

・馬洗戸集会所の整備 

  ボーリング工事を行った。 

 ・馬洗戸集会所備品購入 

   除雪機購入。 

・馬洗戸集会所の整備 

   除雪機車庫を設置した。 

 ・馬洗戸集会所備品購入 

   座椅子を購入。 

 ・馬洗戸集会所の整備 

   物置屋根のトタン張替を行った。 

 ・上山口消防屯所の整備 

   畳替え、障子張替を行った。 

 ・上山口消防屯所の整備 

   物置を設置した。 

 ・山口集会所備品購入 

   ホワイトボード、テーブル購入。 

 ・山口繭出荷所の整備 

   トイレ改修、照明器具交換やフローリング張替 

とイスや机の購入。 

・山口地区街路灯の整備 



街路灯を設置する。 

・石橋転作促進技術研修センターの整備 

ボーリング工事を行った。 

 

 

 

 

５ 事業全体の進捗状況等 

 事業全体とし

ての進捗状況 

みらい公園整備工事以外は令和元年度末までに実施した。 

 事業実施によ

る効果 

（直接効果） 

広域的減容化施設の立地による影響緩和に向けた地域振興を図る

ことができる。 

 今後の展開 

地域コミュニティの維持・活性化を図るとともに地域の防犯や 

交通安全を図る。 

 

 

 

 注  用紙の大きさは、Ａ列４番とする。  


