

● 令和8年度 第2次総合計画後期基本計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前期基本計画評価・検証	評価シート作成	評価シート記入	評価シートまとめ									
基本構想改定												
後期基本計画策定	正副市長 ヒアリング		各課 ヒアリング			市議会への報告			市議会での議決			
行政改革大綱策定												
パブリックコメント												
総合計画策定委員会	③ ・前期基本計画の評価・検証方法について説明			④ ・後期基本計画案の検討①		⑤ ・後期基本計画案の検討②		⑥ ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認			⑦ ・計画の進捗管理について	
総合計画審議会				② ・後期基本計画案の検討①		③ ・後期基本計画案の検討②		④ ・パブコメ報告 ・後期基本計画案の承認				
計画書編集・概要版作成												
計画書・概要版印刷・製本												

※策定委員会については、第1回を令和7年10月に開催済、第2回を令和8年3月に開催済です。審議会については、第1回を令和8年3月に開催予定。