

令和6年度田村市過疎地域持続的発展計画達成状況評価一覧

【評価基準】

A:計画通り完了、B:概ね完了、C:全体的に遅れている、D:大幅な遅れや停滞がある

No	事業名	評価結果			
		A	B	C	D
1	滝根就業改善センター解体工事	13人	1人	0人	0人
2	廃校小中学校解体事業	13人	1人	0人	0人
3	市道中島番匠3号線道路整備事業	14人	0人	0人	0人
4	市道屋頭清水線道路整備事業	14人	0人	0人	0人
5	市道上江入山線道路整備事業	13人	1人	0人	0人
6	市道花立本郷線道路整備事業	14人	0人	0人	0人
7	船引南中学校屋内運動場屋根修繕	13人	1人	0人	0人
8	学校給食センター排気ダクト等改修工事	14人	0人	0人	0人
9	市内運動場LED化改修工事	13人	1人	0人	0人