

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表(案)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福島県	田村市	戸屋南	戸屋南	※すでに実質化している。								
		大槻	大槻	※すでに実質化している。								
		古道	古道					②～④ →				
		山口	山口					②～④ →				
		地見城	地見城	※すでに実質化している。								
		上岩井沢	上岩井沢					②～④ →				
		新田作	新田作	※すでに実質化している。								
		西向	西向	検討中。(8/14現在)						③～④ →		
		石蒔田・四重城	石蒔田・四重城	※令和元年度実質化済み。								
		堀越	堀越	※すでに実質化している。								
		北移町・東作	北移町・東作	※令和元年度実質化済み。								
		石森	石森	※令和元年度実質化済み。								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。