

令和8年度 変更契約一覧表(400万円以上の工事)

番号	工事名称	工事場所	路線名称	工事種別	工事概要	請負業者名	請負業者住所	変更契約理由
1	過疎対策事業 市道深渡卯田ヶ作線 道路改良舗装工事	船引町船引字寺ヶ入 地内	市道深渡卯田ヶ作線	一般土木工事	施工延長 L=191.0m (改良舗装工 L=191.0m) 幅員 W=4.0(5.0)m	マル武建設工業 株式会社	福島県田村市船引町門鹿字深作20番地	快適トイレの設置のため。
2	市道四重城堀田線 舗装新設工事	常葉町常葉字目石沢 地内	市道四重城堀田線	舗装工事	舗装工L=115.0m	株式会社 吉田重機工業	田村市常葉町山根字早坂6番地7	現場状況による施工延長の変更のため。
3	常葉中町地内配水管布設替工事	常葉町常葉字中町地内		上水道工事	配水管布設替 HPPEφ100 L=110.0m	株式会社 本田工業	福島県常葉町常葉字町裏94番地	起工測量により、管材や継手類が一部不要となり、減額となるため。